
TROSOLWG O’R CYNLLUN ORP 
(Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio)

Roedd gennym gynllun Gwaith Cyfalaf 
toi a rendro ar gyfer 55 o dai eisoes 
allan ar Dendr. Gwnaethom ofyn am 
gyllid llenwi bwlch i gyflwyno Systemau 
Ynni Deallus (IES), hyfforddiant 
SME/hyfforddiant PAS mewnol, pasbort 
a thechnolegau adnewyddadwy yn y tai 
hyn.



RHAGLEN RENDRO A THOI 
RMI ORP

54/56 Ffordd Tŷ Newydd



SYSTEM FFOTOFOLTÄIG (PV), BATRI, 
GWRTHDRÖYDD, SYSTEM YNNI DDEALLUS (IES) 

Gwrthdröydd DSR

Batri 9KW

Bwrdd Dosbarthu 
(wedi’i guddio)

Thermostat Boeler

Synhwyrydd gwres

Teils PV

Synhwyrydd 
CO2, gwres a 
lleithder yn y 
coridor

Blwch IES 
yn yr atig

SIM/Llwybrydd 
WiFi annibynnol

Synhwyrydd CO2, 
gwres a lleithder yn y 
brif ystafell wely            



DATA PERFFORMIAD ANALYTIG SYSTEM 
YNNI DDEALLUS

24 Ffordd Tŷ Newydd – Cyn data/mesuriadau



DATA PERFFORMIAD ANALYTIG 
24 Ffordd Tŷ Newydd – mesuriadau ORP

Lefelau lleithder diogel: 
30-60%

Lefelau CO2 diogel:

400-1000ppm

Tymheredd mewnol 
delfrydol:

(Gaeaf) 17-21°C
(Haf) 23-27°C



DATA PERFFORMIAD ANALYTIG 
24 Ffordd Tŷ Newydd – mesuriadau ORP

11PM



Gwerthusiad

4.2KW o 
baneli solar



Gwerthusiad

1.8KW o 
baneli solar



Gwerthusiad

1.8KW 
(SW/SE) o 
baneli solar



Gwerthusiad

1.8KW 
(SW/SE) o 
baneli solar



Gwerthusiad

3.0KW o 
baneli solar



Gwerthusiad

3.0KW o 
baneli solar



Gwerthusiad 

2.4KW 
(SE/NW) 
o baneli 
solar



DATA PERFFORMIAD ANALYTIG 
Mesuriadau 28 Ffordd Tŷ Newydd



Cyngor Sir Ddinbych Prosiect012ORP20/21 Gwaith Atgyweirio Mawr Allanol + ORP

Diweddariad Cynnydd Chwefror 2021

Targed Niferoedd 11 Chwefror 2021

Nifer y Cartrefi Cyfanswm o 235 o gartrefi

(55) cartrefi i’w gosod

Celloedd PV integredig

Gwrthdroyddion, 

batris ochr yn ochr â’r RMI a fwriedir o 

ganlyniad i inswleiddio waliau allanol a 

mesurau to newydd

(25) pasport cartref ac IES yn unig

PV i dai = 20 o dai allan o 55

Batris i dai = 20 o dai allan o 55

Synwyryddion IES i dai = 14 allan o 55

EWI = oedi oherwydd y tywydd = 5 allan o 55 ond dydw i ddim yn poeni am y rhain gan y 

bydd ganddyn nhw fwy o ddynion ar y safle pan fydd y tywydd yn ddigon cynnes. 

PAS 2035 Cartrefi wedi’u hasesu = Rydw i’n dal i uwchsgilio er mwyn gwneud y rhain, ond 

rydw i wedi cael dyfynbris gan gwmni a allai wneud yr asesiadau cychwynnol ar ein rhan. 

Cadarnhewch pa lwybr yr hoffech i mi ei ddilyn?

Amcangyfrif o’r 

swyddi a gafodd 

eu cadw (yn ôl 

crefft)

1 swydd wedi’i chadw (siaradwr 

Cymraeg wedi’i leoli yng Nghymru –

Cynorthwyydd Safle)

Mae’r Cynorthwyydd Safle hwn (Rhodri) wedi cael cyfle i redeg y safle fel Rheolwr y Safle. 

Mae’n gwneud gwaith da iawn hyd yma. Bydd yn cael hyfforddiant SMSTS. Cadw swydd, 

mwy o gyfrifoldeb a statws uwch yn y farchnad swyddi.

Amcangyfrif o’r 

swyddi a gafodd 

eu creu (yn ôl 

crefft)

2 unigolyn - peirianwyr trydanol

1 Cydlynydd Datgarboneiddio –

Goruchwylio’r gwaith o gyflawni’r 

prosiect a datblygu’r Pasbort Adeiladu 

a’r Strategaeth a’r Cynllun Gweithredu 

ar gyfer Tai Cyngor.

Rydym yn ôl-lenwi swydd trydanwr ar hyn o bryd. Rydym yn hysbysebu swydd trydanwr arall 

ar gyfer y gosodiad IES a swydd aml-grefft gyffredinol ar gyfer gosod synhwyrydd IES. Rydw i 

wedi dod yn Gydlynydd Datgarboneiddio gan fod y rôl hon yn cyd-fynd â’m diwrnod gwaith 

arferol. Fodd bynnag, byddwn yn cael sgyrsiau ymhen ychydig wythnosau i bennu hyd a lled 

y rôl yn llawn. Fel tîm, rydym yn gweithio ar strategaeth a chynllun gweithredu 

datgarboneiddio. Gofynnwyd i mi bennu costau cynnal a chadw posibl ar gyfer rhedeg 

strategaeth datgarboneiddio. Bydd y strategaeth hon yn cyd-fynd â rôl PAS 2035 ac 

asesiadau tai.

YR ECONOMI SYLFAENOL (1) 



Cyngor Sir Ddinbych Prosiect012ORP20/21 Gwaith Atgyweirio Mawr Allanol + ORP

Diweddariad Cynnydd Chwefror 2021

Targed Niferoedd 11 Chwefror 2021

Amcangyfrif o’r 

Oriau Hyfforddi (yn 

ôl crefft)

3 swydd wedi’u creu (2 rendrwr a 

fforman gorffen o’r ystâd)

Mae’r 2 rendrwr wedi dod o hyd i waith mewn man arall yn Sir Ddinbych. Felly mae 2 berson 

di-waith o’r ystâd wedi cael gwaith erbyn hyn, ond nid ar ein safle ni. Mae gennym Martin, y 

fforman gorffen, ar y safle ac mae’n gwneud gwaith da iawn ac mae wedi cael llawer o 

adborth cadarnhaol. 

Amcangyfrif o Nifer 

y Prentisiaid (yn ôl 

crefft)

8 2 brentis toi

1 prentis labro

1 prentis ynni adnewyddadwy

1 prentis trydanwr

1 prentis plymio

Mae DCC yn bwriadu cymryd mwy o brentisiaid yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Gallaf gael 1 prentis ynni adnewyddadwy arall. 

Rhestr o’r mesurau 

arfaethedig gyda 

chost gyfartalog y 

mesur

PV, Gwrthdrowyr, Batris, 

hyfforddiant, IES 

Cost PV, gwrthdroydd, batri a gosod: £650K ar gyfer 55 o dai. 

Nifer y contractwyr 

sydd wedi 

uwchsgilio

6 6, gan gynnwys yn fewnol yn Sir Ddinbych.

Hyd yma: Mae 17 o drydanwyr wedi uwchsgilio drwy gwrs panel NICEIC PV. Bydd yr 

isgontractwyr hyn yn cael achrediad MCS gyda’r cyllid hwn. Mae 9 trydanwr wedi uwchsgilio

er mwyn gosod y synwyryddion IES.

YR ECONOMI SYLFAENOL (2) 



YR ECONOMI SYLFAENOL 
(GAN GYNNWYS DLO) 

CWRS PV ACHREDEDIG MCS – 17 GWEITHREDWR

TO (LLECHI NATURIOL) – 10 GWEITHREDWR

TRIN PLWM – 2 WEITHREDWR

HYFFORDDIANT GOSOD SYSTEM YNNI DDEALLUS (IES) – 9 
GWEITHREDWR

HYFFORDDIANT SSSTS – 12 GWEITHREDWR

ARCHREDIAD NOD YMDDIRIEDAETH PAS 2030 – CWMNÏAU 
GAN GYNNWYS 2 BRIF GONTRACTWR AFLWYDDIANNUS O 
GYMRU (GWAITH YN MYND RHAGDDO)

ACHREDIAD MCS – GWAITH YN MYND RHAGDDO
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